

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0001	SEE PROVISORIO FRIGIRIFICO MANZ. K	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	5901-00681/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	105.896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0002	SEE AL SR. PUNOLEF	CENTENARIO	4864-09368/003	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	10.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0003	REPOT. SET CAMIONEROS Y LBT	CENTENARIO	4864-09368/005	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	32.643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0004	SEE COOP. TELEFÓNICA CENTENARIO LTDA.	CENTENARIO	4864-09222/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	17.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0005	SEE SR PEDRO FUENTES	AÑELO	5901-01155/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	32.370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0006	SEE A SR. VILLAR J.C. (P.I.N. NQN.)	CENTENARIO	5901-02232/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	44.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0007	SEE A PLANTA DE AGUA SABORIZADA	CENTENARIO	5901-03804/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	59.434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0008	NUEVO VINCULO MT ALIMENT. 2 Y 10	CENTENARIO	5901-04043/13	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	384.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0009	REPOTENCIACIÓN SET DELTA ESTE	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	5901-05258/13	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	52.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0010	SEE A BEROIZA EMILIO Y OTROS	PLANICIE BANDERITA	5901-02944/13	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	57.839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0011	SEE Y AP MZANAS 79 Y 80.-	ARROYITO	4864-07738/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	747.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0012	REESTRUCTURACION L.B.T. BARRIO OBRERO.-	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	5901-06463/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	882.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0013	SEE Y AP MZANAS A Y B.-	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	5901-06636/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	552.027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0014	REP, DE SET EPLS0115	PICUN LEUFU	5901-05594/001	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	27.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0015	REP, DE LA SET EAÑS0047 DENOMINDA BARTUCH	AÑELO	5901-05594/002	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	20.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0016	SEE A SR. BERTOYA MARIANO	TRATAYEN	5901-05594/004	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	23.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0017	SEE A CAMPO LAS TERRAZAS PROPIEDAD DE CERVI	CENTENARIO	5901-05594/006	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	59.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0018	CORRIMIENTO DE SET EAÑS0100	AÑELO	5901-05594/007	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	14.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0019	SEE A SRES. OPAZO MIGUEL Y BRAVO MARGARITA	AÑELO	5901-07002/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	49.755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0020	SEE A SRA. MOLINA NOLELIA CELESTE	CENTENARIO	5901-07654/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	59.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0021	SEE A SR. SAEZ HUMBERTO	TRATAYEN	4864-06046/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	59.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0022	SEE A SRES. DIRR, HONORIO Y GAGLIANO	CENTENARIO	5901-06947/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	168.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0023	SEE A SR. ORTEGA ANTONIO	SENILLOSA	5901-07873/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	290.861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
14-0024	REP. SET EAÑS0020 (SEE A TANUZ EDUARDO	AÑELO	5901-08135/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	146.252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0025	SEE A COOPERATIVA GRANJEROSPATAGONICOS	SENILLOSA	5901-03306/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	414.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0026	SEE A COLONIA SAN FRANCISCO	SENILLOSA	4864-09117/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0027	S.E.E. A CARCEL DE SENILLOSA	SENILLOSA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	380.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0028	S.E.E. BARRIO EL PROGRESO Y OTROS	PICUN LEUFU		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	129.897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0029	REESTRUCTURACION COSTANERA 13,2 KV	SENILLOSA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	380.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0030	VINCULO SET RUSCONI - APENDICE REPETIDORA	PICUN LEUFU		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	129.897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0031	REESTRUCTURACION COSTANERA 13,2 KV	PICUN LEUFU		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	30.759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0032	VINCULO SET RUSCONI - APENDICE REPETIDORA	SENILLOSA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	232.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0033	VINCULO LMT ACA - BARRRIO LLEQUÉN	VILLA EL CHOCON		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	212.455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0034	NUEVA SALIDA E.T. ARROYITO	ARROYITO		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	103.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0035	NUEVO ALIMENTADOR PICADA 5 E.T.	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	397.254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0036	NUEVO ALIMENTADOR 13,2 BARRIO SARMIENTO	CENTENARIO		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	1.440.316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0037	S.E.E. 250 LOTES	VILLA EL CHOCON		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	716.937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0038	SAF-NQN-SOLICITUD AVANCE DE PROPUESTA TÉCNICA DE LBT P/SALA DE FAENA MULTIESPECIE DE SAUZAL BONITO	SAUZAL BONITO	5901-10525/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	135.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0039	REPOTENCIACIÓN SET ESES 0137 Y LBT P/SR. CORINA BARRIENTOS DE SENILLOSA	SENILLOSA	5901-12104/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	51.214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0040	SEE A FRACCIÓN LOTE 11 Ñ VARIOS VECINOS MATAMALA DE AÑELO	AÑELO	5901-11235/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	323.400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0041	SEE A LOTES PERTENECIENTES A SRES. PINO PAREJA MARISA Y HENRIQUEZ OVIDIO Y SRA. ERICA R. VINET PEÑA DE LA LOCALIDAD DE AÑELO.-	AÑELO	5901-14341/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	85.121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0042	SEE Y Aºº A PREDIO FERIAL FIESTA DEL HORNO DE BARRO EN SAUZAL BONITO	SAUZAL BONITO	5901-07967-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	199.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0043	SEE A REATAURANTE LAS BRUJAS EN AÑELO	AÑELO	5901-10922/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	79.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0044	SEE VS VECINOS LOTE 20, SUBDIV LOTE 11 FRACCION "C" SECCION XXVIII EN AÑELO. FLIAS IZAZA.	AÑELO	5901-09164/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	615.393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0045	SEE REPOTENCIACION SET ESES 0211 Y CAMBIO DE CONDUCTOR HASTA LOTE 10 EN VISTA ALEGRE.	VISTA ALEGRE NORTE	5901-11202/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	92.067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0046	REPOTENCIACION Y RECONVERSION SET JAF. SRA CECILIA ROTH DE CENTENARIO	CENTENARIO	7701-00495-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	111.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0047	SEE A SRA. CARRANZA EN SENILLOSA	SENILLOSA	5901-12077-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	52.195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0048	S.E.E A LADERA ESTE DEL CERRO DE LA CRUZ	CHOS MALAL	4764-00333/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	139.319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0049	REESTRUCTURACIÓN LBT EN CALLE GRAL. JUSTO	CHOS MALAL		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	139.319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0050	SEE A MANZ. 32 A Y 32 B	HUINGANCO		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	82.095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0051	S.E.E. A NUEVOS LOTEOS EN EL Bº M. AUXILIADORA II	BUTA RANQUIL		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	265.551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0052	S.E.E. A NUEVOS LOTEOS	BUTA RANQUIL	4764-02368/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	26.234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0053	CORRIMIENTO LMT EN ZONA ROTONDA DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	4864-01688/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	87.936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0054	S.E.E. A LAS MANZANAS 75 Y 81 BIS	RINCON DE LOS SAUCES	4864-04157/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	54.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0055	SEE.A SECTOR ZONA ROJA	RINCON DE LOS SAUCES	3862-09394/00	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	59.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0056	SEE A EDIFICIO SIND.PETROL.PRIVADO	RINCON DE LOS SAUCES	3862-13472/00	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	30.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0057	CAMBIO DE CONDUCTOR EN ALIM. CENTRO	RINCON DE LOS SAUCES	3862-12647/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	26.202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0058	CONST. NUEVA SET EN SECTOR CENTRO	RINCON DE LOS SAUCES	3862-10871/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	60.684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0059	REEST.LBT Y CENTRO DE CARGA	RINCON DE LOS SAUCES	3862-11047/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	71.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0060	VINCULO 33 KV. LÍNEA ODELVAL	RINCON DE LOS SAUCES	4764-01255/08	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	149.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0061	INTERCONEXIÓN LMT P.IND Y ZONA AGROI	RINCON DE LOS SAUCES	3862-03364/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	86.661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0062	SEE EN P.IND.III (MODULO I)	RINCON DE LOS SAUCES	3862-12398/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	63.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0063	CAMBIO COND.LBT EN C.J.D.PERON	RINCON DE LOS SAUCES	4764-00033/08 alc 05	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	13.800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0064	REUBICACION SET P INDUSTRIAL II	RINCON DE LOS SAUCES	4762-00033/08 alc 01	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	14.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0065	ZONA AGROINDUSTRIAL MODULO 4	RINCON DE LOS SAUCES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	74.753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0066	S.E.E Y A° P° A MANZANAS 27 BIS,32,33,40,41,44,45 Y 46	TRICAO MALAL	3862-08827	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	375.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0067	REFUERZO A°P°	TAQUIMILAN	4764-01029/08	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	19.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0068	S.E.E. Y A° P° A MANZANA 100 Y 107	ANDACOLLO	4764-02017/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	49.729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0069	S.E.E. A SR. LEIVA, VICENTE ANTONIO PARAJE TIERRAS BLANCAS	ANDACOLLO	3862-12003/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	51.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0070	SEE.A HOTEL CUNCUMETH	ANDACOLLO	4764-0216/08	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	34.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0071	SEE,A CAÑADA LA CABRA 1ER ETAPA	ANDACOLLO	3862-03866	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	293.670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0072	SEE EMP. HORMIQUEN LAUTEC SRL	ANDACOLLO	4764-02387/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	28.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0073	S.E.E. A EMPRESA HORMIQUEN S.A.	ANDACOLLO	4764-02387/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	28.531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0074	COMUNIDAD ANTÑIR-PILQUÑAN	LOS MICHES	4764-01244/00	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	292.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0075	ELECTR.RURAL CHAPUA LEUTO CABALLO		2362-02903	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	71.656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0076	SEE.A SR.JOSE LUIS FERNANDEZ	LAS SALADAS	4764-00033/08 alc 03	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	9.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0077	SEE.A NUEVE FAMILIAS	ANQUINCO	3862-11244/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	121.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0078	SEE A SR JULIO H. NESPECA	MANZANO AMARGO	4764-00033/08	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	7.654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0079	SEE AL SR.DALMADA R LUIS	MANZANO AMARGO	4764-00033/08 alc 02	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	5.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0080	S.E.E A DELEGACION I.S.S.N	CHOS MALAL	4864-02332/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	31.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0081	SEE A ZONA 90 HECTAREAS	RINCON DE LOS SAUCES	4864-00132/05	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	14.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0082	S.E.E. A MANZANAS 101 A 106	ANDACOLLO	4864-02023/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	241.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0083	S.E.E. A NUEVO LOTE0 (ZONA TURISTICA)	ANDACOLLO	4764-02018/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	255.702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0084	S.E.E A NUEVO LOTE0 EN GUAÑACOS (1º ETAPA)	GUAÑACOS	4864-00623/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	73.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0085	S.E.E A CASINO MAVERIK	CHOS MALAL	4864-02334/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	25.752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0086	AºPº EN CALLE VILLEGAS	CHOS MALAL	4864-04186/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	115.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0087	LMT Y NUEVA SET EN SECTOR CENTRO	CHOS MALAL	4864-02385	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	88.869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0088	REPOTENCIACION DE TRANSFORMADOR EN HUINGANCO	HUINGANCO	5901-02925/12	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	2.724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0089	S.E.E AL SR. FIGUEROA ANGEL	BARRANCAS	5901-04365/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	16.291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0090	S.E.E EN Bº RISCOS BAYOS	LAS OVEJAS	4764-02711	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	118.227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0091	S.E.E A CERRO DE LA CRUZ II	RINCON DE LOS SAUCES	4764-02370/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	336.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0092	S.E.E A MANZANAS 76, 77, 78 Y 79 BIS	RINCON DE LOS SAUCES	4864-01420/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	96.222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0093	S.E.E A MANZANAS 50, 52 Y 53 BIS	RINCON DE LOS SAUCES	4864-01422/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	54.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0094	NUEVO CENTRO DE CARGA	RINCON DE LOS SAUCES	4864-04057/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	92.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0095	S.E.E A 8 MANZANAS	TAQUIMILAN	3862-10585/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	324.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0096	S.E.E A MATURANO RUBEN	BARRANCAS	4864-00132	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	4.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0097	SEE A NUEVOS LOTES EN EL ALAMITO	CHOS MALAL	5901-01452/12	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0098	SEE LOTEOS FRENTE TERMINAL DE OMNIBUS	CHOS MALAL	4864-07984/11	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	238.534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0099	SEE A NUEVOS LOTES EN EL ALAMITO	CHOS MALAL	5901-01452/12	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0100	SEE A LOTEOS 29 LOTES BARRIO CORDILLERA DEL VIENTO	CHOS MALAL	4864-07986/11	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	157.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0101	SEE LOTEOS FRENTE CALLE 9 DE JULIO	CHOS MALAL	4864-07985/1	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	77.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0102	MANTENIMIENTO LINEAS COMUNIDAD ANTIÑIR	LOS MICHES	5901-02840/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	102.416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0103	ELECTRIFICACION RURAL EL BOLEADERO	LOS MICHES	4864-04166/10	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	187.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0104	SEE A FAMILIA TILLERIA EN BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	16.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0105	SEE A FAMILIA MENDEZ DE LA BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	10.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0106	SEE A SR. MONTES DANIEL EN BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	4764-02719/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	76.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0107	SEE NUEVO SECTOR VILLA CURI LEUVU	VILLA CURI LEUVU	4764-02712/012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	228.072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0108	S.E.E AL SR. GODOY GUILLERMO	LAS OVEJAS	5901-04835/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	58.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0109	SEE A SRA. CIFUENTES DELFINA PJE PAILA LECHE	ANDACOLLO	4100-01649/08	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	107.694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0110	SEE Y A°P° A 8 MANZANAS	BARRANCAS	4764-02466/08	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	498.838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0111	REST. LMT RESERVA FRIA EN LOS MICHES	LOS MICHES	5901-00838/12	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	68.138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0112	S.E.E. A HOSTERIA DE VARVARCO	VARVARCO	5901-01966/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	28.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0113	REST. LMT RESERVA FRIA EN VARVARCO	VARVARCO	5901-00839/12	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	48.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0114	REESTRUCT. LBT EN CALLE ESTANISLAO FLORES	CHOS MALAL	4864-09353/004	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	28.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0115	S.E.E A HOTELERA EMPRENDER S.A	CHOS MALAL	5901-02925/009	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	24.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0116	ILUMINACION PASEO COSTANERA	CHOS MALAL	5901-03513/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	896.800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0117	S.E.E A NUEVO LOTE0 EN VILLA NAHUEVE	NAHUEVE	5901-01472/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	307.012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0118	SEE A FLIA. LOPEZ, CENTENO Y BELTRAN EN BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	4864-02468/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	20.297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0119	S.E.E A NUEVO SECTOR DEL B° MARÍA A. II DE BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	5901-04660/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	220.699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0120	SEE A VARIOS POBLADORES RURALES EN BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	4864-02470/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	249.057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0121	CORRIMIENTO LINEA MRT EN LA LOCALIDAD DE BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	5901-07214/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	92.006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0122	S.E.E A OGAS, BRAVO Y SALAS	BUTA RANQUIL	5901-02925/006	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	30.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0123	S.E.E A PLANTA DE FAENA EN EL PARAJE EL ALAMITO	EL ALAMITO	5901-02925/008	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	32.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0124	SEE A FLIA. LOPEZ, CENTENO Y BELTRAN EN BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	4864-02468/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	20.297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0125	S.E.E A OGAS, BRAVO Y SALAS	BUTA RANQUIL	5901-02925/006	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	30.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0126	SEE A VARIOS POBLADORES RURALES EN BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	4864-02470/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	249.057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0127	S.E.E A NUEVO SECTOR DEL Bº MARÍA A. II DE BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	5901-04660/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	220.699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0128	S.E.E A MANZANAS S46; S45 Y S16 A S33	RINCON DE LOS SAUCES	5901-03771/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	568.396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0129	MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2013	RINCON DE LOS SAUCES	5901-04127/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	458.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0130	S.E.E A CHACRAS SUR DE LA LOCALIDAD DE CHOS MALAL	CHOS MALAL	4864-01698/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	223.964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0131	S.E.E A EMPRENDIMIENTO AGRICOLA EN LOS MAITENES	CHOS MALAL	5901-02925/001	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	10.809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0132	REESTRUCTURACIÓN DE LBT EN CHACRAS NORTE DE CHOS MALAL	CHOS MALAL	5901-04680/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	148.533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0133	Aº Pº A ZONA CHACRAS NORTE DE CHOS MALAL	CHOS MALAL	5901-04679/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	56.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0134	S.E.E. A HOSTERIA DE LA LOCALIDAD DE HUINGANCO	HUINGANCO	5901-06413/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	114.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0135	INTERCONEXION LMT ENTRE AEROGENERADORES Y LMT 13,2 KV	CHORRIACA	5901-03335/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	109.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0136	SEE Y Aº Pº A MZAS. S3 A S14BIS EN RDLS 2 DA. ETAPA	RINCON DE LOS SAUCES	5901-04519/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	985.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0137	S.E.E A EMPRENDIMIENTO HOTELERO DEL SR. PAVEZ MARIO	RINCON DE LOS SAUCES	5901-02925/012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	6.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0138	SEE A MANZANA 15 EN TRICAO MALAL	TRICAO MALAL	5901-03559/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	151.205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0139	S.E.E. Y Aº Pº A NUEVO PREDIO DE LA FIESTA NACIONAL DEL CHIVITO-AÑO 2014	CHOS MALAL	5901-07651/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	391.758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0140	REESTRUCT. LBT EN CALLE ESTANISLAO FLORES	CHOS MALAL	4864-09353/004	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	28.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0141	S.E.E. Y Aº Pº CHACRA 20B - MZA. C,D Y E. EL CANALITO	CHOS MALAL	5901-02714/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	406.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0142	SEE PARA ABASTECER SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA EN EL LOTE LAS VERTIENTES Y CHACRAS NORTE	CHOS MALAL	5901-08381/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	516.653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0143	S.E.E. A NUEVOS BOMBEO EN CAEPE MALAL, CHACAY MELEHUE, CAYANTA AQUIHUECO Y BELLA VISTA	CHOS MALAL	5901-06335/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	415.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0144	REESTRUCT. LMT VILLA CURI LEUVU	VILLA CURI LEUVU	4764-01630/008	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	82.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0145	S.E.E. A NUEVO SAF	RINCON DE LOS SAUCES	5901-08192/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	121.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0146	S.E.E. A PLANTA DE TRATAMIENTOS CLOCALES Y ZONA DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	BARRANCAS	5901-07498/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	259.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0147	S.E.E A 7 LOTES EN CAÑADA LA CABRA	ANDACOLLO	5901-02925/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	30.811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0148	S.E.E. A PLANTA DE ALMACENAJE Y VAPORIZACION DE GAS GLP (HIDENESA S.A.)	TAQUIMILAN	5901-07745/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	160.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0149	S.E.E A 34 LOTES EN LA LOCALIDAD DE MANZANO AMARGO	MANZANO AMARGO	5901-05244/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	564.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0150	CORRIMIENTO LMT PREDIO CORFONE LAS OVEJAS	LAS OVEJAS	5901-08997/001	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	278.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0151	SEE LOTEOS FRENTE TERMINAL DE OMNIBUS	CHOS MALAL	4864-07984/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	238.534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0152	SEE LOTEOS FRENTE CALLE 9 DE JULIO	CHOS MALAL	4864-07985/1	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	77.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0153	S.E.E A NUEVO LOTE EN VILLA NAHUEVE	NAHUEVE	5901-01472/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	307.012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0154	S.E.E A 4 MANZANAS DEL B° MARIA AUXILIADORA II	BUTA RANQUIL	5901-04724/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	455.478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0155	INTERCONEXIÓN E.T. RINCÓN LMT OLDELVAL	RINCON DE LOS SAUCES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	150.363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0156	NUEVO ALIMENTADOR 13,2 KV - NUEVO TRAFIO E.T.	CHOS MALAL		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	74.474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0157	VINCULO LMT OLDELVAL - LMT EPEN	RINCON DE LOS SAUCES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	150.363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0158	ALIMENTADOR N° 6	RINCON DE LOS SAUCES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	542.906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0159	S.E.E. ZONA CANAL DE RIEGO Y KARTODROMO	RINCON DE LOS SAUCES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	117.671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0160	S.E.E. BARRIO 23 DE ABRIL	RINCON DE LOS SAUCES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	250.055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0161	S.E.E. MANZANAS S 1 A 14 (PRIMERA ETAPA)	RINCON DE LOS SAUCES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	632.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0162	S.E.E. MANZANA O BIS	RINCON DE LOS SAUCES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	25.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0163	MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0164	S.E.E. BASURERO MUNICIPAL	RINCON DE LOS SAUCES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	312.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0165	NUEVA SALIDA 33 KV E.T.	RINCON DE LOS SAUCES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	99.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0166	MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION ZONA COSTA	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0167	SEE A VARIAS FAMILIAS DE CHAPUA, LA SALADA Y ARROYO BLANCO	LA SALADA	7701-00056/000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0168	SEE HOSTERÍA PROVINCIAL LAS OVEJAS	LAS OVEJAS	7701-00179-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	422.372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0169	SEE Y AP EN LOS GUAÑACOS 1ª ETAPA	CHOS MALAL	5901-11995-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	237.194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0170	SEE A LOTE O LAS VERTIENTES EN CHOS MALAL	GUAÑACOS	5901-12095-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	1.086.372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0171	SEE Y AP EN LOS GUAÑACOS 2ª ETAPA	BUTA RANQUIL	5901-11996-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	422.858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0172	SEE A GONZALEA MARIO Y OTROS CHACAREROS EN BUTA RANQUIL	CHOS MALAL	5901-11077-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	588.549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0173	NUEVA SET EN LA LOCALIDAD DE CHOS MALAL	TRICAO MALAL	5901-12087-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	843.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0174	SEE TRIFÁSICA A MATADERO MUNICIPAL EN TRICAO MALAL	TRICAO MALAL	5901-09955-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	601.267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0175	SEE A EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO SRA. HERRERA	GUAÑACOS	5901-12000-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	123.844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0176	SEE A NUEVO LOTE O EN CHORRIACA	CHORRIACA	5901-10811-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	621.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0177	REESTRUCTURACIÓN BT EN CALLE SARMIENTO, EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	3862-11396/007	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	13.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0178	CORRIMIENTO LMT EN PROPIEDAD DEL SR. CARLOS KUHN ? LAGO LOLOG ? SAN MARTÍN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	3862-06005/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	17.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0179	SUMINSITRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EMPRENDIMIENTO ASERRADERO SR. ARNOLDO F. STURZENEGGER PARAJE CHAPELCO CHICO (SET CONTRERA)	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4764-02352/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	9.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0180	S.E.E. SR. ROSAS DELGADO, OMAR LOTES Nº 10 Y 11 MZ. H LOTE O RIO HERMOSO	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4764-00049/007	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	5.440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0181	APÉNDICE EN MT Y SET 63 KVA ?ALFA CENTAURO?, EN VILLA LA ANGOSTURA.	VILLA LA ANGOSTURA	3862-132999/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	37.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0182	RED DE MEDIA TENSIÓN Y SET ELECTRIFICACIÓN 314 LOTES EN CHACRA 30.-	SAN MARTIN DE LOS ANDES	3862-13788/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	26.157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0183	MODIFICACIÓN ALCANCE RED DE MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 103 .-	SAN MARTIN DE LOS ANDES	3862-13864/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	82.286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0184	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 26 POBLADORES EN PARAJE CHIQUILIHUIN - CONTINUACIÓN OBRA PROSAP.	JUNIN DE LOS ANDES	3862-13866/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	154.043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0185	S.E.E. APART HOTEL ABORIGEN (TERRAGONIA S.A.) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4764-00049/004	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	11.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0186	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEJO LOCALES COMERCIALES Y VIVIENDA MULTIFAMILIAR	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4764-00049/003	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0187	REPOTENCIAR SET Y LBT A SOCIEDAD RURAL DEL NEUQUEN EN JUNIN DE LOS ANDES	JUNIN DE LOS ANDES	4764-00049/001	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	9.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0188	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOTE O EL CRUCE ? ZONA OESTE ? PARQUE NACIONAL LANIN	JUNIN DE LOS ANDES	3862-07886/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	112.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0189	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL APART HOTEL DEL FALDEO, LOTES 25 Y 26, QUINTA URBANA 57, NC 15-20-62-5348/5549, EN CALLE CNAL. RODHE S/N DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4764-00049/008	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	11.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0190	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO NONTHUE - ROSSIGNOLO LUISA Y OTROS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4764-00049/005	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	2.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0191	CORRIMIENTO ANILLO AGREST	VILLA LA ANGOSTURA	3862-00594/001	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	61.504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0192	SEE A SER BAEZA Y TIERNO	VILLA LA ANGOSTURA	3862-05254/05	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	15.241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0193	READECUACIÓN LBT CALLE LOS PIONEROS - PTO. MANZANO	VILLA LA ANGOSTURA	3862-05255/05	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	53.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0194	SEE LOTE V. RIO QUILQUIHUE (BAJAT.) 2 ETAPA GENERAL	JUNIN DE LOS ANDES	3862-13672/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	189.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0195	CORRIMIENTO ALIMENTADOR CORRENTOSO	VILLA LA ANGOSTURA	4100-05594/08	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	91.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0196	A°P° RUTA PROVINCIAL N° 47	SANTO TOMAS	4864-00717/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	55.826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0197	SEE A LAS MANZANAS 2, 3 Y 4	SANTO TOMAS	4864-00372/09	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	87.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0198	A°P° CAMINO ACCESO NORTE TRAMO E/ R.	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4864-03468/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	161.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0199	30 LUMINARIAS PARA PUERTO MANZANO	VILLA LA ANGOSTURA	4864-03604/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	57.240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0200	A°P° RUTA 234 C DE TORRES Y BO AMANCAY	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4864-01938/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	243.764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0201	REEST.ALIM. 13,2KV ETAPA 1 TRAMO 2	VILLA LA ANGOSTURA	4764-00764/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	121.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0202	CORRIMIENTO ALIMENTADOR LA VILLA - CALLE QUETRIHUÉ	VILLA LA ANGOSTURA	4864-00724/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	27.932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0203	SEE SRES. PRIETO POBLAD. PILO LIL	JUNIN DE LOS ANDES	4864-00727/09	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	25.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0204	EXTENSIÓN CALLE QUETRIHUE Y OLIVERO Bº EL MALLÍN	VILLA LA ANGOSTURA	4864-01066/09	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	35.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0205	CORRIMIENTO APENDICE CUMELÉN	VILLA LA ANGOSTURA	4864-01557/09	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	44.600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0206	SEE NUEVA EST. RADIO ENLACE "EL PETRE"	PIEDRA DEL AGUILA	4864-02619/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	17.638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0207	FIESTA DEL PUESTERO JUNIN DE LOS ANDES	JUNIN DE LOS ANDES	4864-02935/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	48.339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0208	CAMBIO TRAZA ALIMENT. 103 Y 104	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4864-03078/10	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	367.387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0209	FIESTA DE LOS JARDINES VILLA LA ANGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-03317/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	25.410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0210	SEE SRA. CATRICURA - SAN CABAO	JUNIN DE LOS ANDES	4864-03331/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	4.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0211	SEE CTRO. CULTURAL ARTESANAL MAPUCHE	JUNIN DE LOS ANDES	4864-03331/002	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	6.987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0212	S.E.E. Y AºPº EN CHACRA 30 A 108 VIVIENDAS	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4864-08256/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	273.694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0213	CORRIMIENTO DE LA SET ACA	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4864-04710/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	206.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0214	AMPLIACIÓN LMT Y NUEVA SET MONOPOSTE EN VILLA TRAFUL	VILLA TRAFUL	4864-00720/09	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	66.823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0215	SEE PQUE. INDUSTRIAL MT BT SET	JUNIN DE LOS ANDES	4864-00949/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	249.418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0216	TRANSFERENCIA CARGA ALIMENT. 103/ 104	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4864-01412/09	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	76.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0217	CORRIMIENTO AL PIEDRA 3 ZONA TURISMO	PIEDRA DEL AGUILA	4864-02022/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	92.269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0218	LMT Y SET PLANTA RESIDUOS SÓLIDOS	JUNIN DE LOS ANDES	4864-02944/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	77.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0219	SEE VECINOS LOTE QUILQUIHUE 3RA ETAPA	JUNIN DE LOS ANDES	4864-04279/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	255.921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0220	CORRIMIENTO LBT CALLE TRONADOR BO. LOS VOLCANES	VILLA LA ANGOSTURA	4864-04359/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	58.312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0221	CORRIMIENTO Y CAMBIO DE CONDUCTOR CALLE EL MICHAY Bº EL ONCE	VILLA LA ANGOSTURA	4864-05833/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	79.501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0222	S.E.E. ANTENA TELECOMUNICACIONES EMPRESA CLARO - ZONA AEROPUERTO CHAPELCO - SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4864-06494/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	7.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0223	S.E. DE OBRA LOTE 1 FRACCION 2 - PQUE. INDUSTRIAL JA (GNC)	JUNIN DE LOS ANDES	4864-07608/001	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	2.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0224	S.E.E. AL BOMBEO BANDURRIAS EN LA CIUDAD DE VILLA LA ANGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-07608/002	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	5.697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0225	INSTALACION NVA. SET 29 VIV. COVISAL LAGUNA ROSALES EN LA CIUDAD DE SAN MARTIN	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4864-07608/004	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	13.887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0226	READEC. SISTEMA DIST. EE GUARNICION MILITAR JDA 1RA ETAPA	JUNIN DE LOS ANDES	4864-08151/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	243.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0227	CORRIMIENTO LMT SEE AP VARIOS VECINOS ACCESO ESTE			00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	34.876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0228	DESVINCULACIÓN DEL ALIMENTADOR YUNCÓN	PIEDRA DEL AGUILA	4864-03221/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	173.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0229	S.E.E. Y AºPº URBANIZACIÓN 17 LOTES MZA 22 Y MZA 24			00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	55.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0230	S.E.E. Y AºPº EN CHACRA 28 LOTE SOCIAL	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	287.955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0231	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZ. REDES MT (4 RECONNECT.)	VILLA LA ANGOSTURA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	281.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0232	NEXO MT P/ BO 900 LOTES	JUNIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	76.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0233	OBRAS MENORES AÑO 2012 - FONDIAP - NUEVA SET 16KVA PROVISORIA PARA ABASTECIMIENTO DE CPEM 86 COSTA DE MALLEO	JUNIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	23.015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0234	OBRAS MENORES AÑO 2012 - FONDIAP - S.E.E. 25 VIV. (PROVISORIO)	VILLA LA ANGOSTURA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	15.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0235	READECUACIÓN CRUCE DE ARROYO LAS PIEDRITAS PROVISORIO	VILLA LA ANGOSTURA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	18.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0236	READECUACIÓN SET FLORES	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	20.787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0237	REESTRUTURACIÓN DE REDES EN CALLEJON DE GINGINS NORTE	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	26.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0238	S.E.E. LOCAL PANADERIA PROPIEDAD DE AGUSTINA CREXELL EN LA CIUDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	15.121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0239	S.E.E. VARIOS VECINOS CHACRA SANCHEZ EN STO. TOMÁS	SANTO TOMAS		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	44.130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0240	S.E.E. VARIOS VECINOS MANZANA F20 (FRENTE HOSPITAL NUEVO)	PIEDRA DEL AGUILA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	14.525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0241	SEE 25 NUEVOS VECINOS BO CALEUCHE CONFORME ORD. Nº9240/11	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	96.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0242	SEE A MATÍAS CORREA CORONADO LOTE 23 MZA. "G" RÍO HERMOSO	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	9.491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0243	SEE A NUEVA ESTACIÓN DE GNC	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	85.330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0244	SEE AL BOMBEO CORRENTOSO - TRAMO 20	VILLA LA ANGOSTURA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	123.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0245	SEE VARGAS RUTH Y OTROS VECINOS VILLA CORRENTOSO	VILLA LA ANGOSTURA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	68.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0246	SEE VARIOS VECINOS DE RÍO HERMOSO	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	28.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0247	SOLICITUD CORRIMIENTO LBT SR. HERNANDEZ, CALLE LANÍN 61	PIEDRA DEL AGUILA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	13.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0248	S.E.E. Y A°P° LOTE O ARANA CHACRA 30	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	121.184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0249	A°P° PQUE. INDUSTRIAL JDA - ZONA NUEVA ESTACIÓN GNC	JUNIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	50.606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0250	SEE VARIOS VECINOS DEL BO PEUMAYEN	VILLA LA ANGOSTURA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	229.698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0251	S.E.E. Y A°P° TOMAS 19 DE ABRIL Y COSTANERA	JUNIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	215.645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0252	PROYECTO DE OBRA 64 Y 25 VIVIENDAS	VILLA LA ANGOSTURA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	438.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0253	OBRAS MENORES AÑO 2013 - FONDIAP - PROYECTO INSTALACION DE BUZON DE 4 VIAS. ATENCION DE DOS NUEVAS DEMANDAS - CEDIT S.A. N.C.Nº 15-21-073-7666 20KW Y RECCE N.C.Nº 15-21-073-7354 10 KW. EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES.	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	23.734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0254	OBRAS MENORES AÑO 2013 - FONDIAP - S.E.E. A MEDINA KARINA / B° EL ARENAL CALLE LOS PEHUENES N°274, NC 15-20-050-2831-000 SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	10.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0255	OBRAS MENORES AÑO 2013 - FONDIAP - S.E.E. A TEMINI LEO JORGE / LOTE 15 MZNA "C" N.C.Nº 15-25-061-5990-0000 / LOTE0 RIO HERMOSO - SAN MARTIN DE LOS ANDES.	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	12.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0256	OBRAS MENORES AÑO 2013 - FONDIAP - S.E.E. SR PANUTTI JAVIER Y SRA DA PIEVE MARÍA LAURA EN EL LOTE NC 15-21-074-2542	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	39.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0257	OBRAS MENORES AÑO 2013 - FONDIAP - SET MONOPOSTE 25 KVA PROVISORIA EN EL LOTE0 NOREGON - LOTE 3-A RUTA PROVINCIAL Nº 62 Y CAMINO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	34.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0258	READECUACION REDES EN EL BARRIO RUCA HUE	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	25.411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0259	S.E.E. CAMPING LA PALOMA	VILLA TRAFUL		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	107.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0260	SEE A NUEVOS GALPONES S/ RN Nº234 (NEGOCIOS PATAGÓNICOS SRL)	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	26.499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0261	SEE BOMBEO DE AGUA PUERTO MANZANO	VILLA LA ANGOSTURA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	63.743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0262	SEE EN PQUE INDUSTRIAL JDA, CALLES MALLEO Y HUELTEHUE	JUNIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	18.417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0263	SEE LOTE0 RIO HERMOSO MZA J LOTE 3	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	123.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0264	SOLICITUD CORRIMIENTO LBT VILLA PAUR, ZONA LINDERA AL ARROYO MAIPU	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	16.112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0265	CORRIMIENTO LMT POR OBRAS DE READECUACION Y ROTONDAS SOBRE RP48	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	85.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0266	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y AºPº 33 LOTES	VILLA TRAFUL		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	203.868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0267	CORRIMIENTO LMT Y AºPº SOBRE RUTA PROV. N°65	VILLA TRAFUL		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	26.223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0268	MODIFICACION DE LABT EN CALLE LOS LAGOS Y PEHUENCHES DEL Bº NORTE	VILLA LA ANGOSTURA	5901-01612/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	60.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0269	OBRAS MENORES USRS 2014 - CORRIMIENTO LMT 64 VIV	VILLA LA ANGOSTURA		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	37.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0270	OBRAS MENORES USRS 2014 - S.E.E. VARIOS VECINOS LOTE0 RIO HERMOSO (FIGUEIRA-FIGUEIRA-POSSE)	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	37.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0271	RED SUBTERRANEA DE BAJA TENSION EN EL BARRIO ARTIGAS MANZANA B - 8 LOTES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	42.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0272	REUBICACION SET EL ONCE Y LINEA DE MT Y BT B° EL ONCE - S.E. VILLA LA ANGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA	5901-01708/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	106.661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0273	S.E.E. A LOTE0 SOCIAL 31 LOTES	VILLA TRAFUL		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	660.865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0274	SEE PLANTA GLP VILLA TRAFUL	VILLA TRAFUL	5901-06505/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	681.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0275	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A 12(DOCE) VECINOS DEL DENOMINADO LOTE0 SEPULVEDA (LOTE 71B1) PROPIETARIO VICTOR SEPULVEDA EN LA CIUDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5901-06591/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	96.903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0276	S.E.E. A PLANTA TRANSMISORA RADIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5901-07465/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	122.523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0277	S.E.E. EDIFICIO RUKA 6	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5901-09746/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	31.542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0278	S.E.E. VILLA CORRENTOSO - RAMAL A Y C - LABT	VILLA LA ANGOSTURA	5901-02266/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	226.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0279	CRUCE DE RUTA - ZONA ENTRADA RUCA HUE - 2º ALIMENTADOR 33 KV	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	198.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0280	S.E.E. CHACRA 30	SAN MARTIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	26.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0281	OBRA II ALIMENTADOR 33 KV PIO PROTTO - SAN MARTÍN 2008-2015 EN EJECUCIÓN	SAN MARTIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0282	NUEVO ALIMENTADOR CALLE LONQUIMAY 13,2 KV	JUNIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	368.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0283	S.E.E. PARQUE INDUSTRIAL	JUNIN DE LOS ANDES		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	249.418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0284	CAMBIO DE TRAZA ALIMENTADOR 103 Y 104			00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	367.387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0285	READECUACIÓN INSTALACIONES RIM	JUNIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0286	EMERGENCIA VOLCÁN PUYAHUE	VILLA LA ANGOSTURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
14-0287	SEE A BASURERO MUNICIPAL EN VILLA TRAFUL	VILLA TRAFUL	5901-11681/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	99.197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0288	SEE Y AP PARA NUEVO LOTE0 SOCIAL 53 LOTES DEN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS	SANTO TOMAS	5901-06410-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	260.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0289	SEE POBLADORES LAS TAGUAS EN SMLA	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5901-11007/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	627.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0290	SEE ELECTRIFICACION PLAYA CATRITRE	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5901-03202/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	906.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0291	SEE DOÑA CHEUQUEPAN BLANCA, EN EL PARAJE EL PASTOTOSO EN SMA	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5901-10474/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	462.652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0292	REESTRUCTURACION LBT CALLE D. ALMENDRA DE LA LOCALIDAD DE LONCOPUE.-	LONCOPUE	4864-09459/016 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	26.742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0293	REESTRUCTURACION LBT Bº 21 VIV. EN LA LOCALIDAD DE LONCOPUE.-	LONCOPUE	4864-09459/015 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	16.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0294	SEE LAGOS MARMOL ALBERTO EN PJE. QUILLEN EN ALUMINE.-	ALUMINE	4864-09459/014 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	31.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0295	REPOTENCIACIÓN SET Y LBT BOMBEO MUNICIPAL EN LONCOPUE.-	LONCOPUE	4864-09459/011 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	38.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0296	SEE SRA ARIAS GABRIELA EN MARIANO MORENO	MARIANO MORENO	4864-09459/009 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	33.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0297	SEE MANZANAS T-Q Y U EN LONCOPUE.-	LONCOPUE	4864-09459/007 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	17.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0298	SEE LUIS ANGEL MORALES PARAJE PIEDRA GAUCHA EN ALUMINE.-	ALUMINE	4864-09459/008 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	29.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0299	RE ESTRUCTURACION LMT-SET PJE. LA BUITRERA 1ºETAPA EN LAS LAJAS	LAS LAJAS	4864-09459/006 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	39.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0300	APº CAMINOS PEATONALES Bº DEL ALTO Y Bº BELLA VISTA EN LAS LAJAS.-	LAS LAJAS	4864-09459/005 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	10.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0301	SEE CORDERO LUIS EN SECTOR GANADERO DE LA LOCALIDAD DE ALUMINE	ALUMINE	4864-09459/003 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	15.817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0302	RE POTENCIACION SET PLANTA DE BOMBEO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ALUMINE.-	ALUMINE	4864-09459/002 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	26.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0303	REESTRUCTURACIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN FRENTE A USUARIO GRACIELA NACIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PEHUENIA.-	VILLA PEHUENIA	4864-09459/001 2012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	12.062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0304	REESTRUCTURACION LBT AV. J.J. VALLE EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MORENO.-	MARIANO MORENO	5901-02869/029 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	27.288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0305	REESTRUCTURACION LBT FRENTE USUARIO OBREQUE EN EL CHOLAR.-	EL CHOLAR	5901-02869/027 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	35.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0306	CORRIMIENTO LMT 13,2 KV LAS LAJITAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS.-	LAS LAJAS	5901-02869/024 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	27.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0307	REESTRUCTURACION LBT Bº 21 VIVIENDAS EN LONCOPUE	LONCOPUE	5901-02869/022 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	38.888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0308	REESTRUCTURACION LBT CALLE SAAVEDRA EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS.-	LAS LAJAS	5901-02869/023 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	29.079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0309	SEE MELLADO LUIS BASILIO EN PARAJE HUARENCHENQUE DE LA LOCALIDAD DE LONCOPUE.-	LONCOPUE	5901-02869/018 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	65.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0310	SEE PALACIO ANIBAL LUIS EN ACCESO A VILLA RURAL LA BUITRERA DE LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS.-	LAS LAJAS	5901-02869/014 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	34.391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0311	SEE MANZANA F PARA 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL HUECU	EL HUECU	5901-02869/013 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	53.959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0312	SEE RIVERA CELESTINO EN COLONIA ALSINA DE LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS.-	LAS LAJAS	5901-02869/011 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	28.996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0313	MONTAJE 15 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES BARRIOS DE LAS LAJAS.-	LAS LAJAS	5901-02869/007 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	29.877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0314	REPOTENCIACION SET BOMBEO MUNICIPAL EN BAJADA DEL AGRIO.-	BAJADA DEL AGRIO	5901-02869/005 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	8.919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0315	SEE NUEVOS LOTEOS B° ISLAS MALVINAS DE MARIANO MORENO.-	MARIANO MORENO	5901-02869/004 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	24.373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0316	SEE IGLESIA-PURRAN AURELIO EN PJE COLIPILLI DE LA LOCALIDAD EL HUECU.-	EL HUECU	5901-02869/001 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	14.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0317	REESTRUCTURACION LBT EN PARAJE LOS CATUTOS DEL DEPTO. ZAPALA	LOS CATUTOS	5901-05583/015 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	23.992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0318	REESTRUCTURACIÓN LBT SRA. MORAN BLANCA MARIA EN ZONA CHACRAS DOS-A EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MORENO	MARIANO MORENO	5901-05583/011 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	24.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0319	SEE GRACIELA PIZARRO, MIRTA PIZARRO Y ESTEBAN SANTANDER DE PJE ABRA ANCHA, ALUMINE.-	ALUMINE	5901-05583/009 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	34.593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0320	REESTRUCTURACION LBT CALLE OLASCOAGA EN LAS LAJAS.-	LAS LAJAS	5901-05583/006 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	8.109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0321	REESTRUCTURACION LBT CALLE ANTARTIDA ARGENTINA DE LA LOCALIDAD DE MARIANO MORENO.-	MARIANO MORENO	5901-05583/004 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	16.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0322	S.E.E. PORTAL DE ACCESO LONCOPUÉ	LONCOPUÉ	5901-06512/000 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	22.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0323	REPOTENCIACIÓN SET GALLARDO ALTAMIRANO	MARIANO MORENO	5901-05467/000 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0324	S.E.E. ZINNI MARIA Y ZINNI EDUARDO	ALUMINE	5901-05762/000 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	4.451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0325	REESTRUCTURACIÓN LBT AV OLASCOAGA EN ALUMINÉ	ALUMINE	5901-06780/000 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	36.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0326	MEJORAMIENTO LBT AºPº EN QUILI MALAL	QUILI MALAL	4864-07430/000 2011	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	27.862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0327	REPOTENCIACION AECZ SET MARTINEZ-LAGUNA LA SOLITARIA EN MARIANO MORENO	MARIANO MORENO	4764-02838/001 2009	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	26.636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0328	S.E.E. COMUNINDAD QUINCHAO EN LOS CATUTOS	LOS CATUTOS	4864-08948/000 2011	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	37.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0329	S.E.E. SALAZAR LORENZO PJE. COLIPILLI	COLIPILLI	5901-08208/000 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	52.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0330	SEE HOSTERIA CIP PJE. GRUTA CEFERINO EN LA LOCALIDAD DE ALUMINE	ALUMINE	5901-03205	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	57.913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0331	SEE PROVISORIO PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA LOCALIDAD DE ALUMINE	ALUMINE	5901-04766/00	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	93.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0332	SEE CAMPING COMUNIDAD AIGO EN RUCACHOROI	ALUMINE	4864-06588	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	58.954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0333	S.E.E. SR. MANFREDI MARIO EN PJE. MAIPEN, ALUMINE	ALUMINE	5901-09124/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	20.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0334	SEE PLANTA TRATAMIENTO LIQUIDOS CLOACALES EN COPAHUE	COPAHUE	5901-00603	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	42.003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0335	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EMPRENDIMIENTO AGRUPACION MAPUCHE CATALAN PJE. LONCO LUAN DE VILLA PEHUENIA.-	VILLA PEHUENIA	4864-09009/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	15.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0336	SEE PERALTA ANDREA VERONICA DEL PJE. CAMPANA MAHUIDA EN LONCOPUE	LONCOPUE	4864-09018	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	12.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0337	SEE LOTE MUNICIPAL MANZANAS 3,4,17,18 Y 25 EN LONCOPUE.- Bº LA ESPERANZA Y COSTA DEL AGRIO	LONCOPUE	4864-07571	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	585.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0338	SEE LOTE MUNICIPAL CALLE NAVARRO	BAJADA DEL AGRIO	4864-07507	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	168.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0339	SEE EDIFICIO BANCO PROVINCIA EN EL HUECU	EL HUECU	4864-06436/006	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	4.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0340	SEE COMUNIDAD MILLAQUEO	ZAPALA	3862-12793/01	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	101.308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0341	SEE COMUNIDAD QUINCHAO EN LA LOCALIDAD DE LOS CATUTOS, DEPTO ZAPALA	ZAPALA	4864-08948	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	37.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0342	SEE DOS BOMBEO COMUNIDAD MILLAQUEO EN LOS ALAZANES DE LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS	LAS LAJAS	5901-04836/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	90.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0343	SOLICITUD DE COLOCACION DE ARTEFACTOS Y TENDIDO DE LINEA PARA APº EN CAVIAHUE LOTE G HASTA CR3	CAVIAHUE	5901-05827/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	272.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0344	SEE A VARIOS POBLADORES DE COVUNCO ABAJO DEL DEPTO. ZAPALA	MARIANO MORENO	5901-06931/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	130.896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0345	CORRIMIENTO ALIM HIDROCOVUNCO VIVERO	MARIANO MORENO	3862-12047	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	109.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0346	CORRIMIENTO ALIM HIDROCOVUNCO TASSONE	MARIANO MORENO	3862-12048	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	75.586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0347	REESTRUCTURACION LMT-SET FIEL MARTINEZ DE LAGUNA LA SOLITARIA. M. MORENO	MARIANO MORENO	4764-02838/013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	34.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0348	SEE PEQUEÑOS HORNEROS EN PJE. LOS HORNO DE LA LOCALIDAD DE MARIANO MORENO	MARIANO MORENO	5901-08927/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	196.166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0349	SEE SR. MILTON FINKELSTEIN EN ESTABLECIMIENTO LOS MANANTIALES Y EN OJO DE AGUA EA. PELAHUENCO EN LONCOPUE.-	LONCOPUE	5901-02255	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	158.219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0350	SEE LOTE MUNICIPAL Bº PARQUE EN VILLA PEHUENIA	VILLA PEHUENIA	5901-01953	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	1.147.824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0351	S.E.E. SUBDIVISIÓN LOTE 63 EN PJE. LAS BUITRERAS, LAS LAJAS.	LAS LAJAS	5901-07004/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	86.347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0352	S.E.E. AR-SAT EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS	LAS LAJAS	5901-07595/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	48.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0353	REESTRUCTURACIÓN LBT RAMON CASTRO	RAMON M CASTRO	5901-05359/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	145.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0354	SEE MANZANAS T1 - T2 Y T3 ; SEE T4,T5A YT5B	CAVIAHUE	4864-00870/009	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	864.946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0355	SEE A LOTES CR2, CR3 Y C2 EN CAVIAHUE	CAVIAHUE	4864-08533	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	100.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0356	SEE A 21 LOTES ETAPA 1 LOS CATUTOS	LOS CATUTOS	3862-09299/01	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	120.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0357	REESTR. LBT ALIMENTADOR N°1 SET DE LA CUESTA EN ALUMINE	ALUMINE	5901-05826/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	48.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0358	SEE PORTAL ACCESO LONCOPUE	LONCOPUE	5901-06512/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	22.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0359	SEE LOTE MARGEN LAGUNA LA SOLITARIA EN M. MORENO	MARIANO MORENO	4764-02838/012	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	27.843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0360	REESTRUCTURACION LBT EN ACCESO A LOS CATUTOS	LOS CATUTOS	5901-03679	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	42.376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0361	SEE LOTE MUNICIPAL MANZANAS A2 Y A5	ALUMINE	4864-02897 Alc 008	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	12.487,49	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0362	SEE ESTANCIA RAHUE	ALUMINE	4864-06436 Alc 005	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	12.756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0363	CORRIMIENTO LMT JAIME NAVARRETE	EL CHOLAR	4764-00014 Alc 019	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	28.681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0364	SEE FUNDACIÓN ALZA TU ROSTRO	EL CHOLAR	4864-05053	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	17.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0365	SEE BOMBEO MUNICIPAL Bº MALVEN SUYAI	LAS LAJAS	4864-05850	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	36.198,67	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0366	SEE CASTILLO Y OTROS EN CAMPANA MAHUIDA	LONCOPUE	4864-00145/09	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	18.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0367	REESTRUCTURACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL PARAJE LOS HORNOS	MARIANO MORENO	3862-11746/2007	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	255.235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0368	SEE CALLIO LORENZO	MARIANO MORENO	4764-00014 Alc 031	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	14.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0369	SEE CARMONA, PEREZ, ROJAS	MARIANO MORENO	4764-02838/05	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	7.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0370	SEE VICENTE ZINNI	MARIANO MORENO	4864-04552	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	56.746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0371	SEE BOMBEO MUNICIPAL Bº PARQUE	VILLA PEHUENIA	4864-05516	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	19.605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0372	SEE CENTRO INTERCULTURAL EPU PEHUEN - RUCACHOROI	ALUMINE	4864-09242	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	21.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0373	SEE CUIÑAS JUAN - PJE VILCUNCO	ALUMINE	4864-06436 Alc 002	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	8.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0374	REESTRUCTURACIÓN REDES Y MONTAJE DE SET	COPAHUE	3862-05823 Alc002	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	33.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0375	SEE BERTA TEJO-Bº HUENEY - Bº DON BOSCO 3	EL CHOLAR	4864-05994	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	132.285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0376	MEJORAMIENTO AºPº ZONA URBANA EN LA LOCALIDA DE LONCOPUE	LONCOPUE	5901-04487/000 2013	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	288.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0377	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO PARA 8 POBLADORES DE LA COMUNADA HUAYQUILLAN PJE. COLIPILLI	EL HUECU	4864-05001/000 2010	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	305.226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0378	S.E.E. A TRES PUESTO EA LA PORTEÑA	LAS LAJAS	4864-07901/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	283.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0379	PLANTA DE TRATAMIENTO RSU - S.E.E. MANZANA 44A 57 EN ALUMINÉ - ALUMBRADO PÚBLICO COSTANERA RIO ALUMINÉ	ALUMINE	4864-08231/010	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	1.772.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0380	SOLICITUD AºPº EN AV. RIM 26 ENTRE CALLE NEUQUEN Y LEBICURA - ALUMINÉ	ALUMINE	5901-08050/000 2014	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	109.435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0381	S.E.E. LOTE0 AYOSO - 130 VIVIENDAS	ALUMINE		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	111.013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0382	S.E.E. MIGUEL ROJO CERRO LA BANDERA	LAS LAJAS		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	36.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0383	S.E.E. ESTACIÓN REPETIDORA SISPAE	EL HUECU		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	161.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0384	S.E.E. ESTACIÓN REPETIDORA SISPAE Cº LA BANDERA	LAS LAJAS		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	8.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0385	S.E.E. ANCONA S.A. ESTANCIA EL CONDOR	LONCOPUE		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	56.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0386	S.E.E. ESTACIÓN REPETIDORA SISPAE	EL CHOLAR		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	8.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0387	MANTENIMIENTO L.M.T. 33 KV ACCESO ESTANCIA EL CONDOR	LONCOPUE		00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	95.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
14-0388	MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ DE 50 VARAS SATURADAS PARA FIESTA DE LA LOCALIDAD POR CONMEMORACIÓN 100 AÑOS DE VIDA	ALUMINE	5901-10346/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	29.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0389	SEE MANZANAS 10 Y 11 EN LONCOPUE	LONCOPUE	5901-05332/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	537.083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0390	SEE MANZANA 7 SOBRE CALLE DON BOSCO EN LONCOPUE	LONCOPUE	5901-04572/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	107.467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0391	SEE PUESTO DE SALUD PJE.POI PUCÓN EN ALUMINÉ	ALUMINE	5901-09518/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	50.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0392	REESTRUCTURACIÓN Bº 96 VIV. CALLE 11 DE JUNIO EN LONCOPUE	LONCOPUE	5901-02869/026	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	84.379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
14-0393	SEE EN INVIERNO EN RIM 21 CLINICA MILITAR LOS COPAHUES EN COPAHUE	COPAHUE	7701-00046/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	79.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0394	SEE CAMPING MUNICIPAL, BAJADA DEL AGRIO	BAJADA DEL AGRIO	5901-12019-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	260.919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0395	SEE DEL LUNGO CESAR EN ALUMINÉ	ALUMINE	5901-09968-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	186.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0396	SEE 49 LOTES PJE. LA BUITRERA EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS.-	LAS LAJAS	5901-07751/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	369.788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0397	SUM. ELECTRIFICACION VARIOS SECTORES LOCALIDAD EL HUECU.	EL HUECU	5901-10905/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	814.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0398	AºPº CALLES DON BOSCO Y FELIX SAN MARTÍN, LONCOPUE	LONCOPUE	7701-00270/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	83.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0399	SOLICITUD DE POTENCIA PARA MATADERO MUNICIPAL EN ALUMINÉ	ALUMINE	7701-00458-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	131.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0400	SEE MANZANA A, LONCOPUE	LONCOPUE	5901-09301-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	599.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0401	SEE VILLARO ENRIQUE DE VILLA PEHUENIA	VILLA PEHUENIA	7701-00167/000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	93.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0402	SEE A 5 PUESTOS EN CAJÓN DE ALMAZA LONCOPUE	LONCOPUE	7701-00133-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	787.786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0403	SEE A ESTACIÓN AGROZOOTÉCNICA DE CAMPANA MAHUIDA - LONCOPUE	LONCOPUE	7701-00596-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	281.580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0404	SEE SR. BERGESE EN ALUMINÉ	ALUMINE	7701-00185-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	51.537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
14-0405	SEE SR. CORDERO HECTOR EN ALUMINÉ 1º ETAPA	ALUMINE	5901-11023-000	00-00000011-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	*	510.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cantidad de registros: 405