S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Detalle de Alarma

Alarma: J. Obras finalizadas que no certifican el 100% de ejecución

Icono	C?d.	Obra	Proveedor	% Avance Comentarios
•	02-0002	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA NORTE	IDEM S.R.L.	85.102872 📥
•	02-0003	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA OESTE	IDEM S.R.L.	64.675541 🛖
•	02-0004	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA ESTE	DISTROCUYO S.A	38.173300 🛖
•	02-0021	CONTRATO № 7: ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) 132/33/13,2 KV - 30 MVA	ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	95.385046 📥
•	02-0026	SUMINISTRO DE ENERGIA ÉLECTRICA A COLONIA SAN FRANCISCO OESTE EN LA LOCALIDAD DE SENILLOSA	OMEGA MLP S.R.L.	96.959244 📥
•	02-0028	S.E.E A A.F.R NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	CN SAPAG S.A OMEGA M.L.P S.R.L FOMENTO RURAL U.T.E	96.580996 🖶
•	02-0080	REESTRUCTURACIÓN LBT Y Aº Pº BARRIO SARMIENTO EN CENTENARIO	ELECTRIC FIELD SERVICE	93.295710 📥
•	02-0088	SOTERRAMIENTO PRIMER TRAMO L.M.T 33 KV - E.T CHOS MALAL - ANDACOLLO	SISTELEC INGENIERIA S.A.	89.908235 📥
•	02-0089	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA URBANIZACION DE LA CHACRA 32 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	OMEGA MLP S.R.L.	87.972330 📥
•	02-0094	S.E.E. A LOTEO VILLA RIO QUILQUIHUE 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUNÍN DE LOS ANDES	OKUME S.A.	94.750735 📥
•	02-0096	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A MZA 4 A 14, 1 A 5 Y TERMINAL DE OMNIBUS LAS LAJAS	SISTELEC INGENIERIA S.A.	93.964111 📥