S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Detalle de Alarma

Alarma: C. Certificados de obra vencidos o sin fecha de vto. que no registran pago

Icono	C?d.	Obra	Proveedor	Nro Cert.	Periodo	Vto	Comentarios
•	02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	10	03/2014	16/08/2016	P4
•	02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	9	02/2014	16/08/2016	-
•	02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	7	12/2013	16/08/2016	P4
•	02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	6	11/2013	16/08/2016	PL 1
•	02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	11	04/2014	16/08/2016	P4
•	02-0016	CONTRATO Nº 4: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VILLA LA ANGOSTURA	TRANELSA ATEC UTE	34	08/2016		+
•	02-0016	CONTRATO № 4: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VILLA LA ANGOSTURA	TRANELSA ATEC UTE	33	07/2016	09/09/2016	+
•	02-0027	S.E.E A POBLADORES RURALES DE LA COMUNIDAD PUEL DE LOS PARAJES LA ANGOSTURA Y VILLA UNION SUR EN VA. PEHUENIA Y S.E.E A POBLADORES RURALES DE LA HORQUETA, CHACRA 13 Y COMUNIDAD AIGO DE RUCA CHOROY	CN SAPAG S.A.	5	06/2015	17/10/2015	74
•	02-0028	S.E.E A A.F.R NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	CN SAPAG S.A OMEGA M.L.P S.R.L FOMENTO RURAL U.T.E	15	01/2016	10/09/2016	+
•	02-0028	S.E.E A A.F.R NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	CN SAPAG S.A OMEGA M.L.P S.R.L FOMENTO RURAL U.T.E	14	12/2015		+
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	25	07/2016		+
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	24	06/2016		+
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	23	05/2016		P .
•	02-0033	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO -	C.N. SAPAG S.A DISTROCUYO S.A OMEGA MLP S.R.L UTE	21	05/2016	04/09/2016	-
•	02-0036	ELECTRIFICACIÓN COOPERATIVA GRANJEROS PATAGONICOS	DISTROCUYO S.A	1	03/2014	22/07/2014	+
•	02-0074	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN SOBRE EL EJIDO CENTENARIO	OMEGA MLP S.R.L.	1	03/2016	29/03/2016	+
•	02-0076	S.E.T 33/13.2 KV AÑELO - PROVISORIA	SISTELEC INGENIERIA S.A.	4	05/2016		+
•	02-0080	REESTRUCTURACIÓN LBT Y Aº Pº BARRIO SARMIENTO EN CENTENARIO	ELECTRIC FIELD SERVICE	8	07/2016		+
•	02-0080	REESTRUCTURACIÓN LBT Y Aº Pº BARRIO SARMIENTO EN CENTENARIO	ELECTRIC FIELD SERVICE	7	06/2016	27/08/2016	+
•	02-0080	REESTRUCTURACIÓN LBT Y Aº Pº BARRIO SARMIENTO EN CENTENARIO	ELECTRIC FIELD SERVICE	6	05/2016	16/08/2016	+
•	02-0087	PRIMERA ETAPA S.E.T ALUMINE 33/13.2 KV - 7.5 MVA	NAPAL Y MUÑOZ S.A.	14	07/2016	10/09/2016	+
•	02-0087	PRIMERA ETAPA S.E.T ALUMINE 33/13.2 KV - 7.5 MVA	NAPAL Y MUÑOZ S.A.	13	06/2016	25/08/2016	+
•	02-0087	PRIMERA ETAPA S.E.T ALUMINE 33/13.2 KV - 7.5 MVA	NAPAL Y MUÑOZ S.A.	12	05/2016	25/08/2016	+
•	02-0090	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y Aº Pº MZAS 45-46 Y 16 A 33 RINCON DE LOS SAUCES	SISTELEC INGENIERIA S.A.	1	10/2015	06/09/2016	÷
•	02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA	DISTROCUYO S.A	8	02/2016	26/05/2016	+
•	02-0101	SERVICIO ELECTRICO RINCÓN DE LOS SAUCES	SAFIAR S.R.L	5	06/2016	31/08/2016	+
•	02-0107	SEGUNDO ALIMENTADOR SAN MARTIN DE LOS ANDES FUNDACIONES TRAMO 4 (OBRA CIVIL)	OKUME S.A.	4	06/2016	25/08/2016	÷
		·					1/2

Icono	C?d.	Obra	Proveedor	Nro Cert.	Periodo	Vto	Comentarios
•	02-0108	PROVISION Y MONTAJE DE DESCARGADORES DE TENSION EN GASODUCTOS SEGUNDO ALIMENTADOR 33 KV SAN MARTIN DE LOS ANDES	JORGE OSVALDO BENTOLILA	0	08/2016	04/09/2016	+