S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 61 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

| Cód. | Denominación | Localidad | Expediente | Proveedor | Nro. Cont. | Monto Cont. | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif. | Estado | Detaile |
|------|--|------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|
| | REACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN CANAL PLINIOAL INJONAL PRIMEROS | CHOS MALAL | 5951-002435/2014 | 30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L. | 244 | 4.128.741,97 | -24.371,28 | 0,00 | 43,83 | 1.798.839,88 | EN EJECUCIÓN | REINICIO 01/07/2016 |

CONSTITUYENTES

| Tipo | Nro. | Periodo | % Cert. | \$ Cert. | Ant. Fin. | Dto. Ant. | Ret. Multa | Fdo. Rep. | Red. Prec. | Otros | Imp. Neto | M. Obra | F. Vto. | Imp. Pag. | F. Pag. | Saldo |
|----------|---------|---------|---------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------|--------------|---------|---------|--------------|---------|------------|
| Anticipo | 1 | 03/2016 | 0,00 | 0,00 | 825.748,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.748,39 | 4 | | 0,00 | | 825.748,39 |
| Obra | 2 | 03/2016 | 7,22 | 296.278,52 | 0,00 | 59.255,70 | 0,00 | 14.813,93 | 0,00 | 0,00 | 222.208,89 | 4 | | 0,00 | | 222.208,89 |
| Obra | 3 | 04/2016 | 3,14 | 128.981,90 | 0,00 | 25.796,38 | 17,34 | 6.449,09 | 0,00 | 0,00 | 96.719,09 | 4 | | 0,00 | | 96.719,09 |
| Obra | 4 | 07/2016 | 33,47 | 1.373.579,46 | 0,00 | 347.818,42 | 0,00 | 68.678,11 | 0,00 | 0,00 | 957.082,93 | | | 0,00 | | 957.082,93 |
| Т | TOTALES | | 43,83 | 1.798.839,88 | 825.748,39 | 432.870,50 | 17,34 | 89.941,13 | 0,00 | 0,00 | 2.101.759,30 | 12 | 0,00 | 2.101.759,30 | | |

Cantidad de registros: 1