S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Detalle de Alarma

Alarma: C. Certificados de obra vencidos o sin fecha de vto. que no registran pago

Icono	C?d.	Obra	Proveedor	Nro	Periodo	Vto	Comentarios
				Cert.			
•	02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	9	02/2014	16/08/2016	74
•	02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	7	12/2013	16/08/2016	4
•	02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	6	11/2013	16/08/2016	P4
•	02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	11	04/2014	16/08/2016	P4
•	02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	10	03/2014	16/08/2016	-
•	02-0012	CONTRATO № 1: LINEA DE ALTA TENSIÓN 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	10	05/2016		74
•	02-0012	CONTRATO № 1: LINEA DE ALTA TENSIÓN 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	1	05/2016		-
•	02-0016	CONTRATO Nº 4: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VILLA LA ANGOSTURA	TRANELSA ATEC UTE	31	05/2016	04/08/2016	+
•	02-0016	CONTRATO Nº 4: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VILLA LA ANGOSTURA	TRANELSA ATEC UTE	32	06/2016	06/08/2016	+
•	02-0023	CONTRATO № 9: S.E.T VILLA LA ANGOSTURA	NAPAL Y MUÑOZ S.A.	32	03/2016		P .
•	02-0027	S.E.E A POBLADORES RURALES DE LA COMUNIDAD PUEL DE LOS PARAJES LA ANGOSTURA Y VILLA UNION SUR EN VA. PEHUENIA Y S.E.E A POBLADORES RURALES DE LA HORQUETA, CHACRA 13 Y COMUNIDAD AIGO DE RUCA CHOROY	CN SAPAG S.A.	5	06/2015	17/10/2015	4
•	02-0028	S.E.E A A.F.R NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	CN SAPAG S.A OMEGA M.L.P S.R.L FOMENTO RURAL U.T.E	14	12/2015		+
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	16	10/2015	23/08/2016	+
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	3	03/2016	23/08/2016	+
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	23	05/2016		-
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	20	02/2016	29/07/2016	+
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	5	05/2016		-
•		ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	SISTELEC INGENIERIA SA UTE	1	01/2016	18/06/2016	-
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	1	05/2016		-
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	17	11/2015	23/08/2016	+
•	02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	21	03/2016	23/08/2016	+
•	02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	22	04/2016	26/07/2016	+
•	02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	1		26/07/2016	-
•	02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	21	03/2016	28/06/2016	-
•	02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	23	05/2016	23/08/2016	+
•	02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	17	11/2015	23/08/2016	÷

Icono	C?d.	Obra	Proveedor	Nro Cert.	Periodo	Vto	Comentarios
•	02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	2	05/2016	23/08/2016	+
•	02-0033	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO -	C.N. SAPAG S.A DISTROCUYO S.A OMEGA MLP S.R.L UTE	18	02/2016	12/07/2016	-
•	02-0033	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO -	C.N. SAPAG S.A DISTROCUYO S.A OMEGA MLP S.R.L UTE	22	06/2016		+
•	02-0033	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO -	C.N. SAPAG S.A DISTROCUYO S.A OMEGA MLP S.R.L UTE	20	04/2016	20/08/2016	+
•	02-0033	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO -	C.N. SAPAG S.A DISTROCUYO S.A OMEGA MLP S.R.L UTE	19	03/2016	08/08/2016	÷
•	02-0035	RELOCALIZACIÓN ET 132 KV CHOCONCITO	DISTROCUYO S.A	10	04/2016		÷
•	02-0036	ELECTRIFICACIÓN COOPERATIVA GRANJEROS PATAGONICOS	DISTROCUYO S.A	1	03/2014	22/07/2014	+
•	02-0043	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DISTRO NEUQUEN 2014 - 2015 Y 2016 - 2017	DISTROCUYO S.A	2	12/2015	09/08/2016	+
•	02-0043	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DISTRO NEUQUEN 2014 - 2015 Y 2016 - 2017	DISTROCUYO S.A	1	02/2015	10/08/2016	+
•	02-0074	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN SOBRE EL EJIDO CENTENARIO	OMEGA MLP S.R.L.	1	03/2016	29/03/2016	÷
•	02-0089	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA URBANIZACION DE LA CHACRA 32 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	OMEGA MLP S.R.L.	9	02/2016		+
•	02-0091	AMPLIACION E.T. 132/33/13,2 KV CUTRAL CÓ	NAPAL Y MUÑOZ S.A.	10	06/2016	10/08/2016	÷
•	02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA	DISTROCUYO S.A	1	03/2016	19/08/2016	+
•	02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA	DISTROCUYO S.A	3	05/2016	24/08/2016	+
•	02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA	DISTROCUYO S.A	8	02/2016	26/05/2016	÷
•	02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA	DISTROCUYO S.A	10	04/2016	19/08/2016	+
•	02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA	DISTROCUYO S.A	2	04/2016	24/08/2016	+
•	02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA	DISTROCUYO S.A	9	03/2016	19/08/2016	+
•	02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA	DISTROCUYO S.A	11	05/2016	19/08/2016	+
•	02-0101	SERVICIO ELECTRICO RINCÓN DE LOS SAUCES	SAFIAR S.R.L	4	05/2016	31/07/2016	+
•	02-0107	SEGUNDO ALIMENTADOR SAN MARTIN DE LOS ANDES FUNDACIONES TRAMO 4 (OBRA CIVIL)	OKUME S.A.	3	05/2016	08/07/2016	+
•	02-0107	SEGUNDO ALIMENTADOR SAN MARTIN DE LOS ANDES FUNDACIONES TRAMO 4 (OBRA CIVIL)	OKUME S.A.	4	06/2016	25/08/2016	+