S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Aniversario de VILLA EL CHOCON

Localidad: VILLA EL CHOCON Aniversario: 31/10/1975

Categoría: Municipalidad de 3° Categoría Autoridades: Intendente - Dn. Nicolás Di Fonzo

Habitantes: 1.174







Fotografía de la localidad



Intendente - Dn. Nicolás Di Fonzo

Cantidad de Obras: 29 Monto Total: \$ 225.002.438,61

Organismo	Obra	Monto	Nivel de Ejecuci?n	Fecha de Inauguraci?n	Estado
A.D.U.S.	15 VIV.E INFRA PARA 144 LOTES EN VILLA EL CHOCON	11.913.635,10	88,08		EN EJECUCIÓN (11/2013)
E.P.A.S.	EMERGENCIA HÍDRICA - VILLA EL CHOCÓN	833.151,90	100,00		FINALIZADA (09/2014)
E.P.A.S.	NUEVA TRAZA Y REEMPLAZO DE CAÑERIA DE ACUEDUCTO ? 200 MM - PRIMERA ETAPA	1.370.282,55	100,00		FINALIZADA (04/2015)
E.P.A.S.	NUEVA TRAZA Y REEMPLAZO DE CAÑERIA DE ACUEDUCTO ? 200 MM - PRIMERA ETAPA	1.370.282,55	100,00		FINALIZADA (06/2015)
E.P.A.S.	NUEVA TRAZA Y REEMPLAZO DE CAÑERIA DE ACUEDUCTO ? 200 MM - PRIMERA ETAPA	1.370.282,55	100,00		FINALIZADA (08/2015)
E.P.A.S.	NUEVA TRAZA Y REEMPLAZO DE CAÑERIA DE ACUEDUCTO ? 200 MM - PRIMERA ETAPA	1.370.282,55	100,00		FINALIZADA (08/2015)
E.P.A.S.	NUEVA TRAZA Y REEMPLAZO DE CAÑERIA DE ACUEDUCTO ? 200 MM - PRIMERA ETAPA	1.370.282,55	100,00		FINALIZADA (08/2015)

Organismo	Obra	Monto	Nivel de Ejecuci?n	Fecha de Inauguraci?n	Estado
E.P.A.S.	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	528.750,00	100,00		FINALIZADA (09/2014)
E.P.A.S.	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACAS	470.000,00	100,00		FINALIZADA (09/2014)
E.P.A.S.	REPARACION Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACAS - ETAPA 1/2010	426.400,00	100,00		FINALIZADA (09/2014)
E.P.A.S.	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACAS - ETAPA I/2011	377.363,70	100,00		FINALIZADA (09/2014)
E.P.A.S.	REPARACIÓN Y CONSEVACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACAS - ETAPA II/2011	556.608,31	100,00		FINALIZADA (09/2014)
E.P.A.S.	REPARACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE LIQUIDOS CLOACALES	345.358,80	100,00		FINALIZADA (10/2013)
E.P.A.S.	REPARACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE LIQUIDOS CLOACALES	345.358,80	100,00		FINALIZADA (11/2013)
E.P.E.N.	PRIMERA ETAPA DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN PARA EL PLAN DE OBRAS E.P.E.N AÑO 2015	5.997.219,69	89,78		EN EJECUCIÓN (08/2015)
E.P.E.N.	PRIMERA ETAPA DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN PARA EL PLAN DE OBRAS E.P.E.N AÑO 2015	5.997.219,69	89,78		EN EJECUCIÓN (10/2015)
E.P.E.N.	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES 132 KV EL CHOCON	2.077.860,59	0,00		EN EJECUCIÓN (09/2014)
E.P.E.N.	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES 132 KV EL CHOCON	2.077.860,59	0,00		EN EJECUCIÓN (12/2014)
E.P.E.N.	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES 132 KV EL CHOCON	2.077.860,59	0,00		EN EJECUCIÓN (08/2015)
E.P.E.N.	RELOCALIZACIÓN ET 132 KV CHOCONCITO	35.991.685,82	64,22		EN EJECUCIÓN (02/2014)
E.P.E.N.	RELOCALIZACIÓN ET 132 KV CHOCONCITO	35.991.685,82	64,22		EN EJECUCIÓN (09/2014)
E.P.E.N.	RELOCALIZACIÓN ET 132 KV CHOCONCITO	35.991.685,82	64,22		EN EJECUCIÓN (01/2015)
E.P.E.N.	RELOCALIZACIÓN ET 132 KV CHOCONCITO	35.991.685,82	64,22		EN EJECUCIÓN (01/2015)
E.P.E.N.	RELOCALIZACIÓN ET 132 KV CHOCONCITO	35.991.685,82	64,22		EN EJECUCIÓN (10/2015)
E.P.E.N.	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA ESTE	1.210.000,00	38,17		FINALIZADA (10/2013)
E.P.E.N.	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA ESTE	1.210.000,00	38,17		FINALIZADA (01/2015)
E.P.E.N.	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA ESTE	1.210.000,00	38,17		FINALIZADA (01/2015)
HIDENESA	PROTECCION CATODICA GASODUCTO ALIMENTACION	322.770,00	100,00		FINALIZADA (09/2014)
HIDENESA	PROTECCION CATODICA GASODUCTO ALIMENTACION	215.179,00	100,00		FINALIZADA (09/2014)